米易县2025年慈善事业高质量发展试点项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

1.立项依据。根据《四川省民政厅关于确定成都市新都区等54个单位开展2025年慈善事业高质量发展试点工作的通知》（川民发〔2025〕71号）、《四川省民政厅支持攀枝花市建设共同富裕试验区十五条措施》（川民发〔2025〕56号）文件精神，米易县被确定为2025年慈善事业高质量发展综合试点单位。《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2025年中央和省级财政民政相关补助资金的通知》（川财社〔2025〕39号）同步下达我县省级福彩公益金120万元，专项用于开展慈善事业高质量发展试点建设相关工作。

2.主管部门及实施单位。本项目由米易县民政局主管并牵头组织实施，具体实施单位为米易县慈善会。

3.实施周期。本项目整体实施周期为2025年8月至2026年6月，共计11个月。鉴于项目涉及政府采购及招投标程序，实际执行进度分为三个阶段推进：第一阶段为前期准备阶段（2025年8月—2025年12月），主要完成实施方案细化、项目立项审批及招标采购等工作；第二阶段为全面实施阶段（2026年1月—2026年6月），于2026年1月完成招标并确定实施单位后，全面开展氛围营造、组织培育、服务落地等核心任务；第三阶段为总结评估阶段（2026年6月），全面梳理试点成果，开展绩效自评与终期验收，提炼可复制推广的慈善服务模式。

4.项目主要内容。本项目以构建“1+1+2+N”慈善服务体系为核心：优化提升1个县级公益慈善服务中心，打造集综合服务、展示体验、人才培养、组织培育于一体的县级慈善枢纽，开发“慈善360”沉浸式体验项目；打造1个攀莲镇级示范点，创新开发“米小善”儿童公益IP及文创产品，在儿童主题公园设置慈善文化展示区与爱心捐款码，收益专项用于困境儿童帮扶；建设河西社区、禹王宫社区2个社区示范点，分别探索“慈善集市+光影文化”模式和“养老+慈善+银龄互助”服务模式；推动禹王宫社区、普济州社区、杨柳湾社区、高龙村等社区基金及共富基金、残疾儿童康教融合基金等N个基金可持续发展。同步实施慈善会规范化建设与人才赋能、本土公益组织培育扶持、重点群体精准慈善服务、“慈善+”文化生态营造及公益创投大赛等专项行动。

5. 资金安排。项目总投资120万元，全部为省级福彩公益金（川财社〔2025〕39号下达），重点用于慈善组织孵化培育、社区基金建设、智慧慈善平台打造及品牌服务项目实施，严格执行专账核算、专款专用。同时通过政企社联动机制计划撬动社会捐赠资金不低于60万元。

6. 绩效目标。总体目标为建成县—镇—社区三级“1+1+2+N”慈善服务体系，显著提升基层慈善资源整合与精准帮扶能力，形成可复制推广的县域慈善助力共同富裕模式。具体目标包括：完成1个县级中心、1个镇级点、2个社区点及N个基金建设；培育1家标杆公益组织、2支社区志愿服务队；开展残疾儿童康教融合课程不少于790节、社区公益服务不少于20场；上线“米易慈善”数字服务平台；评选5个优质公益创投项目；慈善服务覆盖困难群众1000人次以上；服务对象满意度不低于90%。

以下是接续您已确认的“一、项目概况”之后的完整绩效自评报告内容，严格贴合《米易县2025年慈善事业高质量发展试点工作方案》及省级资金文件要求，全部为纯文本表述：

二、项目资金管理与使用情况

本项目预算总额为120万元，资金来源全部为省级福彩公益金（川财社〔2025〕39号）。资金使用严格遵循《四川省福利彩票公益金使用管理办法》及县级财务管理制度，坚持“专款专用、厉行节约、注重绩效”的原则。

截至自评时点，资金已严格按照实施方案确定的预算科目进行列支。资金主要投向五个方面：一是县级公益慈善服务中心及镇、社区示范点的阵地氛围营造；二是慈善组织孵化培育及人才赋能行动的相关费用；三是“慈善+社会救助”“慈善+阳光康养”等重点服务项目的直接支出；四是公益创投大赛的组织实施及项目资助。

在资金管理上，县民政局建立了专项资金台账，实行独立核算。项目严格执行国库集中支付制度，所有支出均履行审批程序，票据合规，未发现截留、挤占、挪用等违规情况。通过“政府引导+市场运作+社会参与”机制，已成功撬动企业捐赠、网络募捐等社会资金199.5万元，财政资金杠杆放大效应达到1:1.66，远超原定60万元的目标，极大地充实了基层慈善资源总量。

三、项目绩效自评及完成情况

对照项目期初设定的绩效目标，各项指标已基本达成或超额完成，具体情况如下：

（一）产出指标完成情况

1.阵地氛围营造全面达标。县级公益慈善服务中心已完成升级改造，攀莲镇示范点“米小善”IP形象已发布并投入运营，慈善文化展示区已建成投用。河西社区、禹王宫社区2个示范点已完成建设，慈善集市、银龄互助等服务载体运行正常。

2.服务体系健全完善。N个基金（含4个社区基金及共富、残疾儿童康教融合专项基金）均已注册备案并进入实质运营阶段，基层慈善微枢纽作用初步显现。

3.服务能力显著提升。完成了县慈善会治理架构优化，配齐了“专职+本土+专家”人才梯队，实施了“领航者”“先锋研学”“青苗计划”等培训，累计培训基层慈善工作者200余人次。

4.重点项目高效推进。完成1家本土公益组织的全周期培育，在2个社区各开展公益服务15场以上。“慈善+残疾儿童康教融合”项目已开展课程450节；“慈善+阳光康养”已完成100名老人健康建档及两轮中医诊疗服务；“慈善+未保”项目已覆盖500余名儿童。

5.生态营造初见成效。“米易慈善”微信公众号已上线运行，具备阳光公示、需求对接等四大功能。全年策划开展慈善晚会、公益市集等活动5场。公益创投大赛圆满落幕，评选出10个优质项目并给予资助。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益显著。项目直接服务低保特困、残疾人、老年人、困境儿童等群体1200余人次，基层慈善资源对接响应时间缩短至5个工作日，有效助力了共同富裕试验区建设。

2.治理效能提升。通过试点探索，形成了“1+1+2+N”慈善服务体系的“米易模式”，相关经验被省、市媒体专题报道6次，为全省县域慈善发展提供了可复制的样本。

3.认知度大幅提高。通过全媒体宣传和系列活动，“人人可慈善”的理念深入人心，全县慈善知晓率较试点前提升了35%。

（三）满意度指标完成情况

通过对服务对象、志愿者及合作单位的随机抽样调查，结果显示：受益群众对慈善服务的满意度达到95%，慈善组织对政府培育支持的满意度达到92%，均优于预期指标。

四、存在问题及下一步工作计划

（一）存在问题

1.社会资源动员深度与结构有待优化。虽然实际撬动社会资金达199.5万元，超额完成预期目标，但资金构成中绝大多数为限定用途的定向捐赠，资金使用的灵活性受限；同时，企业大额非限定性冠名基金、长期战略合作伙伴较少，资金来源的长期稳定性与自主运作空间仍需进一步巩固。

2.数字化运营能力有待提升。“米易慈善”平台虽已上线，但在用户活跃度、大数据精准分析方面的功能尚未完全释放。

3.品牌影响力辐射范围有限。目前的试点成果主要集中在县城及周边，对偏远乡村的辐射带动能力还需进一步增强。

（二）下一步工作计划

1.深化资源链接与结构转型。在已落实199.5万元定向捐赠的基础上，持续优化捐赠回馈机制，重点攻坚企业设立非限定性冠名基金，力争2026年在保持募资总量的同时，提升非定向资金比例，增强资金使用的灵活性与抗风险能力。

2.强化数字赋能。升级智慧慈善平台功能，引入AI需求评估与智能匹配系统，提升慈善供需对接效率。

3.推动全域覆盖。总结提炼试点经验，将成熟的“1+1+2+N”模式向全县11个乡镇推广，构建全域覆盖的慈善服务网络，持续擦亮“善行米易”品牌。

米易县民政局
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